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关于盛和资源控股股份有限公司 

2021 年度募集资金存放与使用情况的 

专项核查报告 

 

根据《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》的相

关规定，中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投证券”或“独立财务

顾问”）作为盛和资源控股股份有限公司（以下简称“盛和资源”“发行人”或

“公司”）发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金的独立财务顾问和主承

销商，通过日常了解、核对银行对账单、审阅相关报告等方式对盛和资源 2021

年度募集资金使用情况进行了核查，核查情况如下：  

一、募集资金基本情况 

经中国证券监督管理委员会《关于核准盛和资源控股股份有限公司向黄平等

发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2017]186 号）核准，公司

以非公开发行股票的方式向 6 名投资者发行了人民币普通股 77,980,000 股新股，

每股面值 1 元，每股发行价格为人民币 8.5349 元。本次非公开发行股票募集资

金总额 665,551,502.00 元，扣除各项发行费用 18,020,000.00 元（含税），实际募

集的资金金额为 647,531,502.00 元。（根据公司与主承销商、上市保荐人中信建

投证券股份有限公司签订的协议，中信建投证券股份有限公司扣除财务顾问及承

销费用 2,000 万元后的金额 64,555.1502 万元转入公司募集资金账户）上述募集

资金已于 2017 年 3 月 31 日全部到位，瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）就募

集资金到账事项出具了“瑞华验字[2017]01570003 号《验资报告》”，确认募集资

金到账。 

截至 2021 年 12 月 31 日止，公司募集资金使用及结存情况具体如下表： 

序号 项目 金额（元） 

1 募集资金总额 665,551,502.00 



序号 项目 金额（元） 

2 用于支付发行费用 -18,020,000.00 

3 募集资金净额 647,531,502.00 

4 用于支付重大资产重组标的资产现金对价 -223,757,313.57 

5 用于可置换自筹资金预先支付的中介机构及相关费用 -7,810,000.00 

6 用于支付重大资产重组交易费用 -11,018,000.00 

7 支付莫来石项目资金 -4,650,000.00 

8 支付陶瓷纤维保温制品项目 -5,650,000.00 

9 支付年处理 150 万吨锆钛选矿项目 -194,644,298.13 

10 用于暂时补充流动资金 -190,000,000.00 

11 募集资金扣除手续费后利息收入 4,010,211.20 

12 募集资金余额 14,012,101.50 

 其中：公司募集资金专户余额 2,106,399.63 

       150 万吨锆钛选矿募投项目公司募集资金存储余额 11,925,701.87 



公司于 2019 年 8 月 19 日召开第七届董事会第三次会议，审议通过了《关于

变更募集资金专用账户的议案》，同意变更募集资金专用账户，将原在平安银行

成都分行营业部和乐山市商业银行成都分行开立的募集资金专用账户的募集资

金全部转出，分别转至兴业银行股份有限公司乐山分行和成都银行洗面桥支行开

立的募集资金专用账户。2019 年 10 月，公司及公司募集资金投资项目对应的子

公司与兴业银行股份有限公司乐山分行、成都银行洗面桥支行及中信建投证券股

份有限公司（丙方）分别签署了《募集资金专户存储三方监管协议》。 

（二）募集资金专户存储情况 

1、截至 2021 年 12 月 31 日止，公司有 2 个募集资金专户，募集资金存放情

况如下： 

户名 开户行 账号 余额（元） 

盛和资源控股股份有限

公司 

兴业银行股份有限公司乐

山分行 
431190100100215477 947,109.79 

盛和资源控股股份有限

公司 
成都银行洗面桥支行 1001300000670806 1,159,289.84 

合    计  2,106,399.63  

2、截至 2021 年 12 月 31 日止，公司用于盛和资源（连云港）新材料科技有

限公司募投项目相关账户资金存放情况如下： 

户名 开户行 账号 余额（元） 

盛和资源（连云港）

新材料科技有限公司 

中国银行江苏省分行连云港分

行核电站支行营业部 
541774615254 11,925,701.87 

合    计  11,925,701.87 

三、本报告期募集资金实际使用情况 

（一）募投项目的资金使用情况  

截止 2021 年 12 月 31 日，公司累计使用募集资金专户资金合计 45,951.6113

万元（因变更募集资金项目，“年产 2 万吨陶瓷纤维保温制品项目”和“年产 5

万吨莫来石项目”终止，对于终止的募投项目尚未执行的合同及时进行了终止，

终止后转回募集资金 601.35 万元），其中使用闲置募集资金暂时补充流动资金

19,000.00 万元（具体使用情况详见附表 1《募集资金使用情况对照表》）。 

（二）募投项目先期投入及置换情况 



在募集资金到位之前，公司已于前期利用自筹资金先行投入募集资金投资项

目。截止 2017 年 5 月 30 日，公司用流动资金支付重大资产重组审计、评估费用

781 万元。瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为此出具了《关于盛和资源控股

股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况报告的鉴证报告》（瑞

华核字[2017]01570028 号）。2017 年 6 月 7 日，公司第六届董事会第十五次会议、

第六届监事会第八次会议审议并通过《关于以募集资金置换预先投入募投项目自

筹资金的议案》，同意公司使用募集资金 781 万元置换预先投入募投项目的自筹

资金。公司独立董事、监事会、独立财务顾问中信建投证券均发表了同意公司使

用募集资金置换预先投入的自筹资金（详见公司公告：临 2017-052）。 

2020 年 5 月 27 日，公司第七届董事会第八次会议、第七届监事会第七次会

议审议并通过了《关于以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的议案》，

同意公司使用募集资金 2,000 万元置换预先投入变更后募投项目的自筹资金。公

司独立董事、监事会、独立财务顾问中信建投证券均发表了意见，同意公司使用

募集资金置换预先投入的自筹资金（详见公告：临 2020-043）。 

（三）使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 

2021 年 3 月 4 日，公司第七届董事会第十四次会议、第七届监事会第十二

次会议审议并通过《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的的议案》，同意

公司在确保募集资金投资项目建设的资金需求以及募集资金使用计划正常进行

的前提下，使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，该项资金仅限于与公司主

营业务相关的生产经营使用，总额不超过 2.5 亿元，使用期限自董事会审议通过

之日起不超过 12 个月。公司将根据募集资金投资项目实际进展对资金需求的情

况及时安排借用资金的归还，不会影响募集资金投资项目的实施。公司独立董事、

监事会、独立财务顾问中信建投证券均发表了同意公司使用闲置募集资金暂时补

充流动资金的意见（详见公告：临 2021-020）。本次暂时补充流动资金的募集资

金已于 2022 年 3 月 2 日全部归还至公司募集资金专用账户（详见公告：临

2022-020）。 



四、变更募集资金投资项目的资金使用情况 

2020 年 4 月 23 日，公司召开第七届董事会第七次会议和第七届监事会第六

次会议，审议通过了《关于变更募集资金投资项目的议案》，同意公司将“年产

2 万吨陶瓷纤维保温制品项目”“年产 5 万吨莫来石项目”和“支付本次交易费

用”项目的节余资金变更为“年处理 150 万吨锆钛选矿项目”，由公司全资子公

司盛和资源（连云港）新材料有限公司负责实施。本次变更募集资金投资项目的

事项已经公司于 2020 年 5 月 19 日召开的 2019 年年度股东大会审议通过。详见

附表 2 “变更募集资金投资项目情况表”。 

五、募集资金使用及披露中存在的问题 

公司已按照中国证监会和上海证券交易所关于募集资金管理的相关规定，及

时、真实、准确、完整地披露了关于募集资金募集、存储和使用的相关信息。公

司不存在募集资金管理的违规情形。 

六、会计师事务所对公司年度募集资金存放与使用情况出具的鉴

证报告的结论性意见 

信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2021 年度募集资金存放与

使用情况进行了审核，并出具了《募集资金存放与使用情况鉴证报告》

（XYZH/2022BJAA200518 号），认为：公司已按照中国证监会和上海证券交易所

关于募集资金管理的相关规定，及时、真实、准确、完整地披露了关于募集资金

募集、存储和使用的相关信息。公司不存在募集资金管理的违规情形。 

七、独立财务顾问核查意见 

经核查，中信建投证券认为：盛和资源本次募集资金的存放与实际使用情况

符合中国证券监督管理委员会、上海证券交易所关于募集资金存放和使用的相关

法律法规规定，不存在募集资金存放或使用违反相关法律法规的情形。 

附件 1：募集资金使用情况对照表 

附件 2：变更募集资金投资项目情况表





附表 1： 

募集资金使用情况对照表 
2021 年度 

编制单位：盛和资源控股股份有限公司        金额单位：人民币万元 

募集资金总额 66,555.1502 本年度投入募集资金总额 15,001.43 

变更募集资金总额 39,466.6189 
已累计投入募集资金总额 45,951.6113 

变更用途的募集资金总额比例 59.30% 

承诺投资项

目 

已变更

项目，

含部分

变更

（如

有） 

募集资金承

诺投资总额 

调整后投资

总额 

截止期末承

诺投入金额

（1） 

本年度投入

金额 

截止期末累

计投入金额

（2） 

截止期末累

计投入金额

与承诺投入

金额的差额

（3）=（2）-

（1） 

截止期

末投入

进度

（%）

（4）=

（2）/

（1） 

项目达

到预定

可使用

状态日

期 

本年度

实现的

效益 

是否达

到预计

效益 

项目可

行性是

否发生

重大变

化 

年产 2 万吨

陶瓷纤维保

温制品项目 

是 20,000 565 565 0 384.13 -180.87【注 1】 - - 不适用 不适用 是 

年产 5 万吨

莫来石项目 
是 20,178 465 465 0 44.52 -420.48【注 2】 - - 不适用 不适用 是 

支付标的资

产现金对价 
- 22,375.7313 22,375.7313 22,375.7313 0 22,375.7313 0 100 - 不适用 不适用 否 

支付本次交

易费用 
是 4,001.4189 3,682.80 3,682.80 0 3,682.80 0 100 - 不适用 不适用 否 

年处理 150 - - 39,466.6189 39,466.6189 15,001.43 19,464.43 -20,002.1889 49.32  不适用 不适用 否 



万吨锆钛选

矿项目 

【注 3】 

合计 - 66,555.1502 66,555.1502 66,555.1502 15,001.43 45,951.6113 -20,603.5389 - - - - - 

未达到计划进度原因（分具体募投项目） 

募投标的资产文盛新材“年产 2 万吨陶瓷纤维保温制品项目”和“年产 5 万吨莫来石项目”

仅投入前期金额，已成立海南海拓矿业有限公司东路分公司，并与供应商签订仪器采购合同和技

术转让合同。未达到计划进度的原因如下： 

2018 年 4 月，中共中央、国务院发布《关于支持海南全面深化改革开放的指导意见》，提出

“紧紧围绕提高供给体系质量，支持海南传统



经充分调研和论证后，基于以下两个方面的主要原因，“年产 2 万吨陶瓷纤维保温制品项目”

和“年产 5 万吨莫来石项目”不具备异地建设实施的可行性： 

（1）市场产能过剩不适宜再重复建设。项目产品主要用户为钢铁工业和高温工业炉窑耐火

保温。十三五期间，国家实行钢铁工业去产能，钢铁工业累计压减产能 1.5 亿吨，高温工业领域

一大批落后产能和高能耗炉窑被淘汰，陶瓷纤维耐火保温制品需求总量大幅减少，产能严重过剩，

价格一直在低位徘徊。此时，再启动项目新增产能不合时宜。 

（2）异地建设项目成本增加。异地建设本项目,需要新增项目建设用地投资和固定资产投资。

此外，原料蓝晶石尾矿从海拓矿业工厂运至福建会大幅增加运输成本。经财务测算，项目动态投

资回收期达 9.15 年（含建设期 1 年），超出可以接受范围，经济效益不可行。 

2020 年 4 月 23 日，公司第七届董事会第七次会议、第七届监事会第六次会议审议通过了《关

于变更募集资金投资项目的议案》，该议案已经公司于 2020 年 5 月 19 日召开的 2019 年年度股东

大会审

月



集资金已于 2019 年 6 月 5 日归还至公司募集资金账户。 

2019 年 6 月 12 日，公司使用闲置募集资金 30,000 万元暂时补充流动资金，使用期限不超过

12 个月，该事项已经公司第七届董事会第二次会议审议通过。本次暂时补充流动资金的募集资

金已于 2020 年 5 月 25 日归还至公司募集资金账户。 

2020 年 5 月 27 日，公司使用闲置募集资金 25,000 万元暂时补充流动资金，使用期限不超过

12 个月，该事项已经公司第七届董事第八次会议审议通过。本次暂时补充流动资金的募集资金

已于 2021 年 2 月 24 日归还至公司募集资金账户。 

2021 年 3 月 4 日，公司使用闲置募集资金 25,000 万元暂时补充流动资金，使用期限不超过

12 个月，该事项已经公司第七届董事会第十四次会议审议通过。本次暂时补充流动资金的募集

资金已于 2022 年 3 月 2 日归还至公司募集资金账户。 

对闲置资金进行现金管理，投资相关产品情况 无 

用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况 无 

募集资金结余的金额及形成原因 无 

募集资金其他使用情况 无 

 

注 1、注 2：实际投资金额与募集后承诺投资金额的差额主要系项目终止后，因项目无法执行，取消合同后回收的款项。 

注 3：年处理 150 万吨锆钛选矿项目正在建设过程中，预计项目完工进度仅为 49.32%。受疫情等因素影响，该项目的环境影响批复文件于 2021 年 7 月份

正式获得，影响了项目开工时间，故截止到报告期末的实际投资金额与募集后承诺投资金额的差额较大。  



 

附表 2： 

 

变更募集资金投资项目情况表 

                                                                                               单位：万元 

变更后的

项目 
对应的原项目 

变更后项目

拟投入募集

资金总额 

截至期末计

划累计投资

金额(1) 

本年度实际

投入金额 

实际累计 

投入金额 

(2) 

投资进度

（%）

(3)=(2)/(1) 

项目达到预

定可使用状

态日期 

本年度

实现的

效益 

是否达

到预计

效益 

变更后的项

目可行性是

否发生重大

变化 

年处理

150 万吨

锆钛选矿

项目 

年产 2 万吨陶瓷纤

维保温制品项目  

  

39,466.6189  

  

39,466.6189  

 

15,001.43 

 

19,464.43 

 

49.32 

 

 
/ / 否 

年产 5 万吨莫来石

项目 

�¤�×



2020 年 4 月 23 日，公司第七届董事会第七次会议、第七届监事会第六次会议审议通过了《关于变更募

集资金投资项目的议案》，该议案已经公司于 2020 年 5 月 19 日召开的 2019 年年度股东大会审议通过。同

意公司将“年产 2 万吨陶瓷纤维保温制品项目” “年产 5 万吨莫来石项目”和“支付本次交易费用”项

目的节余资金变更为“年处理 150 万吨锆钛选矿项目”。  

未达到计划进度的情况和原因（分具体募投项

目） 
不适用  

变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明 无  

注：“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。 
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